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Аннотация. Рассмотрено значение эффективной системы управления рисками в усло-
виях неопределенности и нестабильности для российских компаний. Сделан вывод о не-
обходимости внедрения такой системы для повышения эффективности управления 
современной организацией на примере ПАО «ГЕОТЕК Сейсморазведка». Выявлены пре-
имущества и недостатки существующей политики управления рисками. Предложены 
мероприятия по совершенствованию системы управления рисками для данного пред-
приятия. Предложено разработать (определить) ключевые индикаторы риска, усилить 
деятельность по управлению рисками в сфере постоянного мониторинга рисков. Для 
этого рекоменовано внедрить программный продукт Omnitracker Risk Management как 
систему автоматизации процессов риск-менеджмента компании. Показаны преиму-
щества данного продукта, разработан график внедрения Omnitracker Risk Management 
в ПАО «ГЕОТЕК Сейсморазведка».
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of the existing risk management policy are identified. The authors suggest measures to improve 
the risk management system for this company. The article proposes to develope (define) the key 
risk indicators, offers to intensify risk management activities in the field of risk monitoring. 
To do this, the authors recommend to implement the Omnitracker Risk Management software 
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Введение
Внедрение системы управления рисками способствует достижению организацией стратегических и так-

тических целей, а также повышает результативность управления бизнес-процессами, что, в свою очередь, 
повышает стоимость бизнеса [2]. Отсутствие эффективного управления рисками, адаптированного к усло-
виям неопределенности и нестабильности, сдерживает развитие российских компаний. В статье рассмо-
трены преимущества и недостатки риск-менеджмента в современных организациях и даны рекомендации 
по его улучшению на примере ПАО «ГЕОТЕК Сейсморазведка».

Теория и методы
В ПАО «ГЕОТЕК Сейсморазведка», в соответствии с политикой управления рисками, создано Управле-

ние внутреннего контроля, управления рисками и менеджмента качества (далее – Управление риск-менедж-
мента), на которое возложены функции по общей координации процессов управления рисками [6].

Для гарантии эффективности системы управления рисками предприятия и соответствия объективно из-
меняющимся требованиям и условиям ежегодно проводится оценка эффективности системы риск-менед-
жмента. В соответствии с действующей политикой управления рисками оценку выполняют:

 – внутренний аудитор (ежегодно);
 – внешний независимый аудитор (не реже 1 раза в 5 лет).
В результате проведения Д.А. Ермилиной ситуационного анализа выявлены особенности существующей 

системы управления рисками в ПАО «ГЕОТЕК Сейсморазведка» [3]. К основным недостаткам можно отнести:
 – устаревшую политику управления рисками, которая разработана на основе модели COSO ERM 2004; 

возможности актуализации внутреннего документа на основе принципов концепции COSO «Управление 
рисками организации. Интеграция со стратегией и эффективностью деятельности», а также стандарта ISO 
31000–2018 «Менеджмент риска – руководство» [7];

 – отсутствие методологии по разработке (определению) ключевых индикаторов риска, согласованной 
со стратегией развития;

 – отсутствие временного подхода, что проявляется через обеспечение определенных значений ключе-
вых показателей деятельности компании, а также через снижение отклонений от заданных целевых значе-
ний посредством проведения непрерывного мониторинга рисков и оценки остаточного риска.

Дальнейшее совершенствование системы управления рисками в ПАО «ГЕОТЕК Сейсморазведка» долж-
но включать следующие мероприятия.

1. В организации следует разработать (определить) ключевые индикаторы риска (далее – КИР).
Ключевые индикаторы риска играют значительную роль в процессе управления рисками. Ключевой по-

казатель риска представляет собой количественный показатель, характеризующий фактор (источник) риска, 
при этом в общем случае не являясь его оценкой. Этот показатель является также распространенным ин-
струментом мониторинга и представления оперативной информации руководству компании об изменениях 
уровня рисков [4]. Универсального КИР не существует, поэтому компании следует проводить оценку всех 
возможных рисков по всем направлениям деятельности, так как зачастую они специфичны для каждого биз-
нес-процесса. Кроме того, важна чувствительность выбранных КИР к определенному риску. 

Ключевые индикаторы риска должны разрабатываться подразделениями – владельцами рисков и утвер-
ждаться генеральным директором предприятия. В целях закрепления ответственности за достижение целе-
вых значений КИР, они могут быть установлены в качестве ключевых показателей эффективности менед-
жеров и подразделений.

Для реализации полного комплекса работ по определению КИР организации следует поэтапно осуще-
ствить следующие мероприятия:

 – разработать эффективный набор КИР; 
 – отобрать КИР для каждого выявленного значимого риска; 
 – определить интервалы значений КИР, соответствующие различным категориям рисков (приемлемый, 

высокий и т. п.);
 – проводить регулярный мониторинг КИР;
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 – актуализировать КИР в случае необходимости; 
 – представлять отчетность по КИР руководству компании;
 – разработать локальный нормативный документ, устанавливающий требования в сфере определения 

КИР, а также поэтапного описания указанных выше мероприятий.
Контроль над корректностью расчета КИР, отслеживание КИР всех подразделений компании, осуществля-

ющих мониторинг и управление рисками, должно осуществляться Управлением риск-менеджмента и Управ-
лением внутреннего аудита на регулярной основе в зависимости от значимости рисков и уровня принятия 
решения о риске. По результатам мониторинга могут быть откорректированы реализуемые мероприятия или 
разработаны дополнительные.

2. Предлагается усилить направление деятельности Управления риск-менеджмента в сфере осущест-
вления постоянного мониторинга рисков, который заключается в контроле над уровнем выявленных 
в компании рисков. Для реализации этого мероприятия следует внести изменения в политику управле-
ния рисками ПАО «ГЕОТЕК Сейсморазведка» и Положение о структурном подразделении, в должност-
ные инструкции работников в части расширения их должностных обязанностей. Постоянный мониторинг 
рисков будет достигаться посредством актуализации на регулярной основе (ежеквартально) информации 
о рисках, мероприятий по управлению рисками, статуса выполнения мероприятий, а также через отсле-
живание значений КИР. 

3. Необходимо осуществлять мониторинг системы риск-менеджмента ПАО «ГЕОТЕК Сейсморазведка», 
причем его можно автоматизировать с помощью программного продукта.

В настоящее время рынок программного обеспечения предлагает десятки систем, программ и сервисов 
для управления рисками [5]. Для повышения эффективности системы управления рисками предлагается ис-
пользовать комбинированный подход, который «обеспечивает преимущество в виде возможности рационали-
зации ресурсопотребления, оптимизации затрат, минимизации рисков, связанных с утечкой информационных 
потоков, распространения современных технологий в рамках принятия управленческих решений» [1, с. 49]. 

Основные результаты
В результате анализа достоинств и недостатков нескольких программ, а также требований, предъявляе-

мых к программному обеспечению, был выбран продукт Omnitracker Risk Management. Этот немецкий прог-
раммный продукт известен на зарубежном и российском рынках в первую очередь как система для автома-
тизации процессов риск-менеджмента компании.

Omnitracker Risk Management позволяет реализовать ряд функций по управлению рисками:
 – обнаружение и перечисление всех рисков независимо от источника из возникновения;
 – типизация рисков по индивидуально определяемым категориям;
 – оценка выявленных рисков по вероятности возникновения и воздействия, в результате которой опре-

деляется приоритетность;
 – определение стратегии управления риском (избежать, уменьшить, передать, принять);
 – принятие мер против выявленных рисков с целью снижения негативных последствий и вероятности 

возникновения;
 – мониторинг, отчетность и документирование всех рисков в соответствии с ранее определенными 

критериями.
Современное интеллектуальное управление рисками сосредоточено, с одной стороны, на предотвра-

щении индивидуальных рисков. Конечная цель – максимально снизить сумму всех потенциальных рисков.
В таблице 1 представлен календарный план график предложенного проекта по внедрению программного 

продукта Omnitracker Risk Management. Реализация проекта займет 246 дней – с 01.01.2021 г. по 05.09.2021 г.
Предложенные в рамках исследования мероприятия будут способствовать повышению эффективности 

существующей системы управления рисками ПАО «ГЕОТЕК Сейсморазведка». Осуществление мониторин-
га рисков и соответствующих проблем, связанных с ним, направлено на поиск ответов на три вопроса: как 
меняется риск; влияние этих изменений на цели или другие факторы внутренней или внешней операцион-
ной среды; взяла ли организация на себя достаточно риска для достижения своих целей. 
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Таблица 1
Календарный план график реализации проекта по внедрению Omnitracker Risk Management 

в деятельность ПАО «ГЕОТЕК Сейсморазведка»

Мероприятия Дата начала Дата окончания Время (дни)

Анализ состояния организации и ее перспектив 01.01.2021 05.01.2021 5

Сбор первичной информации и ее анализ 05.01.2021 09.01.2021 5
Маркетинговые исследования 09.01.2021 17.01.2021 9
Разработка ТЭО, его утверждение 14.01.2021 04.02.2021 22
Поиск ресурсов для реализации проекта 04.02.2021 13.02.2021 10
Определение целей и задач 13.02.2021 14.02.2021 2
Назначение руководителя проекта 15.02.2021 17.02.2021 3
Разработка структурной декомпозиции работ 17.02.2021 26.02.2021 10
Набор команды 24.02.2021 29.02.2021 6
Оценка продолжительности проекта 27.02.2021 02.03.2021 5
Разработка графика Ганта 03.03.2021 04.03.2021 2
Проработка структуры Omnitracker Risk Management 01.03.2021 14.03.2021 14

Решение вопроса по интеграции баз данных Omnitracker Risk 
Management в действующую систему ПАО «ГЕОТЕК Сейсмо-
разведка»

13.03.2021 23.04.2021 40

Реализация внедрения Omnitracker Risk Management в дейст-
вующую систему ПАО «ГЕОТЕК Сейсморазведка»

23.04.2021 20.06.2021 62

Пробное испытание Omnitracker Risk Management  21.06.2021 01.07.2021 42

Внесение изменений по результатам испытаний 01.07.2011 29.07.2021 40

Финальное испытание автоматизированного риск-менеджмента 30.07.2021 05.09.2021 37
Составлено авторами по материалам исследования

Риски необходимо отслеживать, чтобы руководство могло действовать незамедлительно, когда характер, 
потенциальное воздействие или вероятность риска выходят за пределы допустимых уровней. Мониторинг 
важен, потому что риски и другие факторы, как внутренние, так и внешние, постоянно меняются. Следует 
учитывать не только изменение самого риска, но и что источник риска и влияние на организацию также мо-
гут измениться. Соответственно, меняется и то, что компания считает приемлемым или желаемым уровнем 
риска. В результате меняется финансовое положение, репутация, управленческая команда и т. д.

После того как ПАО «ГЕОТЕК Сейсморазведка» оценит изменения в риске, источнике риска и его воз-
действиях на организацию, возможно, потребуется внести корректировки в стратегию, оценку самого ри-
ска, реакцию на риск и многое другое. Кроме того, возможно, что в процессе мониторинга рисков можно 
обнаружить ряд недостатков и ошибок. Можно внести коррективы в меры по смягчению и другие действия, 
чтобы убедиться, что риск соответствует желаемому уровню допуска ПАО «ГЕОТЕК Сейсморазведка». Без 
выполнения такого рода действий все усилия по выявлению угроз и возможностей для достижения страте-
гических целей могут быть потрачены впустую.

Заключение 
Таким образом, использование программного продукта Omnitracker Risk Management позволит автома-

тизировать процесс управления рисками и осуществлять мониторинг системы риск-менеджмента в ПАО 
«ГЕОТЕК Сейсморазведка».
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